
Działalnośd projektowa – czasowa aktywnośd zespołowa mająca na celu wytworzenie nietypowego 

projektu przy ograniczonych zasobach. 

Działalnośd procesowa – długoterminowa, powtarzalna aktywnośd, której celem jest jasno 

zdefiniowany cel. 

Ryzyko – jest miarą prawdopodobnieostwa i istotnośdi wystąpienia pomyślnych lub niepomyślnych 

zdarzeo i ich wpływu na projekt. Radzenie sobie z ryzykiem : - przyjęcie ryzyka, transfer ryzyka, 

ograniczanie skutków i redukcja zagrożenia. 

Model referencyjny wg PMBOK : 

 

Metoda CPM ( Critical Path Method ) – stosowana w celu usprawnienia procesów produkcyjnych i 

wyznaczenia ścieżki krytycznej. Dla każdej ścieżki wyznaczamy ES, EF, LS, LF. Następnie 

wyznaczamy „Luz” każdego przejścia ( deltaS = LS – EF = LS – ES). Ścieżka z najmniejszym luzem, to 

ścieżka krytyczna. 

Mind mapa – rysunek przedstawiający statut projektu 

 



WBS : 

SOPeD  

 Koncepcja 

o Cel Główny 

o Przesłanki 

o Podcele 

o Zakres 

 Analiza 

o Wymagania funkcjonalne 

o Wymagania niefunkcjonalne 

 Projektowanie 

o Baza Danych 

o Komunikacja 

o Interfejs 

o Wymagania funk. I niefunk. 

 Implementacja 

o Implementacja GUI 

o Impl. Wymagao funkcjonalnych 

o Impl. Wymagao niefunkcjonalnych 

 Testowanie 

o Testy Akceptacyjne 

o Testy integracyjne 

o Testy z udziełem użytkowników 

 Szkolenie i Pielęgnacja 

o Szkolenie studentów 

o Szkolenie pracowników 

o Pielęgnacja 

Metryki i metoda kosztowa 

 metoda wartości wypracowanej – EVM – metoda kosztowa ( suma prac faktycznie 

ukooczonych) 

 liczba opracowao punktów wymagao funkcjonalnych 

 - liczba przepracowanych osobogodzin 

Jakośd - Jakośd produktów tego projektu możemy zdefiniowad sprawdzając czy realizuje on kryteria 
akceptacji klienta czyli czy spełnia jego oczekiwania 
Model jakości :  

 Zwiększenie liczby przeprowadzonych obron o X% ( np. 10%) – wartośc mierzalna 

 Zwiększenie wygody użytkowania oprogramowanie – ankiety wśród użytkowników 

Na etapie wytwarzania : - analiza wymagao klienta , - diagramy przepływu, - tworzenie definicji 

operacyjnych, - tworzenie tzw. „check list” 

 


