Sprawdzian 2 ZPR – 16.05.2006
Imię i nazwisko……………………… nr albumu ….                 Grupa ………
Rozwiązania zadań należy umieścić w pliku K2_imie_nazwisko_sXXXX.doc i umieścić w podkatalogu studenci na ftp
Zadania dotyczą projektu określonego za pomocą otrzymanych wymagań.
1. Opracować Plan Zarządzania Jakością projektu. Uwzględnić podstawowe elementy tego planu.

2. Na podstawie WBS i struktury organizacyjnej projektu zaproponować macierz RAM w tym projekcie.

3. Na rysunku przedstawiono fragment harmonogramu prac w projekcie (Linie szare oznaczają plan bazowy). Na podstawie tego rysunku wyznaczyć metodą EVM wartości parametrów PV, AC, EV na koniec następujących dni:
Grupa a): 7 czerwca 
Grupa b): 14 czerwca.
Jako jednostkę kosztu przyjąć osobodzień. 
Uwaga. Dni robocze: pon-pt.
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