1.do metodyk zwinnych nalezy:
c) XP

2.zarzadzanie projektem to:
b) wykorzystanie kombinacji

3.Punktem wyjscia przy planowaniu projektu w metodyce prince 2
a) budowa WBS
c) budowa sieci PRT

4.skladniki projektu  wg PMBOK to:
a) aktywnosc, funkcja , zadanie

5.klasyczne metody walki z ryzykiem w projekcie to:
b) planowanie, zarzadzanie, redukcja zagrozen
c) transfer, podjecie, redukcja zagrożeń

6.jesli w metodzie EVM wspolczynnik EV=10, a SV 15 to....
c) trudno powiedziec

7.proces zarzadzania projektem IT wg PMBOK to:
a) inicjacji, planowania, kontrolne, wykonawcze, koncowe

8.W projekcie prowadzonym z wykorzystaniem metody CCPM przewidzianym na 6 miesiecy...
c) zwiekszyc intensywnosc monitorowania projektu

9.Projekt IT konczy sie gdy:
a) zostana osiagniete cele projektu
b) wiadomo ze cele projektu nie zostana osiągnięte
10.W doswiadczonym zespole projektowym nalezy wykonac WBS metoda dekompozycji:
b) obiektowej

11.Metoda PERT pozwala na:
b) identyfikacje siezki krytycznej
c) identyfikacji zapasów zadań

12.Zarzadzanie konfiguracja jest przykladem:
a) funkcji projektu

13.Stan i sprawnosc zespolu projektowego moze byc zmierzony metryką:
c) EQ

14.Nastepujace 8 faz: Definicja wymagan, analiza wymagan.....
c) NASA-

16.Zasada PDCA jest wazna szosta metoda zarzadzania:
c) jakością

17.Nastepujacy obszar nie jest obszarem zarzadzania projektemi IT w podejsciu PMBOK:
a) zarzadzania projektami

18.zmiana moze miec charakter projektu lub usprawnienia O kwalifiakcji decyduje:
b) zakres

19.Mapa mysli jest metoda:
b) zapisu nieliniowej struktury elementow projektowych

20.Mamy do czynienia z projektem informatycznym o jasno…
b) APF

21.Na koniec prieszego miesiaca wspolczynnik EV wynosi tym projekcie okolo:
b) 150k PLN

22.Szacowany rzeczywisty koszt tego projektu wynosi:
a) okolo 1,6*10^6 PLN

23.Cecha charakterystyczna dzialanosci projektowej jest:
a) zespolowosc dzialan
b) ograniczonosc w czasie

24.Plan dokumentu: 

b) Bibliografia

c) Proces techniczny

25. PM sformułował pkt 1.1…

d) wedlug normy w pkt 1.1 należy formułować cele dokumentu

26. PM zdecydowal się na oszacowanie czasochłonności zadan…

a) 6,3
27. Metodyka Cristal Clear Family:

a) zwinnej
28. Metodyka XP zakłada:

a) wspólną własność kodu

b) programowanie parami
